

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 10/2021

uzatvorený v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na zhotovenie diela
„Úprava križovatky pri Jednote – ul. Pol'ná“

Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:	Obec Vinohrady nad Váhom
Sídlo:	Vinohrady nad Váhom 355, 925 55 Vinohrady nad Váhom
Štatutárny zástupca:	Ing. Eva Hanusová - starostka obce
Názov banky:	VÚB, a. s.
SWIFT (BIC kód):	SUBASKBX
IBAN:	SK 89 0200 0000 0009 2302 8132
IČO :	00 306 304
DIČ:	2021002357
IČ DPH:	nie je platcom DPH
Číslo telefónu:	031/789 9242
E-mail:	starostka@vinohradynadvahom.eu

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ :	TIMS, spol. s r. o.
Sídlo:	Hornostavská 756/9, 949 01 Nitra
Štatutárny zástupca:	Ing. Ľuboš Kováč – konateľ
Zástupca vo veciach zmluvných:	Ing. Ľuboš Kováč – konateľ
Zástupca vo veciach technických:	Ing. Ivan Pospíšil – konateľ
Názov banky:	
SWIFT (BIC kód):	
IBAN:	
IČO:	31 412 807
DIČ:	2020405387
IČ DPH:	SK2020405387
Zápis spoločnosti:	OR OS Nitra, odd. Sro, vložka 1049/N
Číslo telefónu:	0905 613 379
Číslo faxu:	037/651 82 41
E-mail:	timssro@tims-sro.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s Čl. II, bod 4. Zmluvy o dielo zo dňa 12.10.2021 sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k tejto zmluve.

Čl. II PREDMET A CENA DODATKU

2.1. Zmluvné strany dohodli na realizácii NEPREDVÍDANÝCH PRÁČ v sume **13 124,01 € bez DPH /15 748,81 € s DPH/**. Uvedené skutočnosti sú zdokumentované v stavebnom denníku na zhotovenie diela:

„Úprava križovatky pri Jednote – ul. Pol'ná“

2.2. Nová zmluvná cena vrátane nepredvídaných prác predstavuje sumu **73 129,84 € bez DPH /87 755,81 € s DPH/**. Rozpočet nepredvídaných prác tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

2.3. Na základe uvedeného sa pôvodná zmluvná cena mení a predstavuje novú čiastku:

Pôvodná zmluvná cena	60 005,83 € bez DPH / 72 007,00 € s DPH/
<i>Nepredvídané práce</i>	<i>13 124,01 € bez DPH / 15 748,81 € s DPH/</i>
Nová zmluvná cena	73 129,84 € bez DPH / 87 755,81 € s DPH/

Čl. III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tohto Dodatku č. 1 k zmluve, ale ním výslovne neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 4.1.2 Zmeny tohto Dodatku č. 1 k zmluve, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, môžu robiť zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku.
- 4.1.3 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy možno uskutočniť len písomne po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie neplatné.
- 4.1.4 Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 k zmluve zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ho dobrovoľne a na znak s jeho obsahom ho podpisujú.
- 4.1.5 Dodatok č. 1 k Zmluve je vyhotovený v štyroch origináloch, z toho dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 4.1.6 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Obce Vinohrady nad Váhom, v zmysle § 47 a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
- 4.1.7 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo podpísanej dňa 12.10.2021 sa nemenia a zostávajú v platnosti

Príloha č. 1:

Rozpočet navyše prác zo dňa 25.10.2021

Vo Vinohradoch nad Váhom, dňa 25.10.2021




.....
Objednávateľ:

Obec Vinohrady nad Váhom

Ing. Eva Hanusová

starostka obce Vinohrady nad Váhom

V Nitre, dňa 25.10.2021



.....
Zhotoviteľ:

TIMS, spol. s r.o.

Ing. Ľuboš Kováč

konateľ

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	ÚPRAVA KRIŽOVATKY PRI JEDNOTE	JKSO	
Názov objektu	PRÁCE NAVIAC	EČO	
Objednávateľ		Miesto	VINOHRADY NAD VÁHOM
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	TIMS s.r.o.	IČ DPH	
Spracoval			
Rozpočet číslo		Dňa	25.10.2021

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	8 540,21	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariad. staveniska		0,00
2		Montáž	4 583,80	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 124,01	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis


Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	13 124,01
24	DPH 20,00 % z 13 124,01	2 624,80
25	Cena s DPH (r. 23-24)	15 748,81

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00



ROZPOČET

Stavba: ÚPRAVA KRIŽOVATKY PRI JEDNOTE

Objekt: PRÁCE NAVIAC

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: TIMS s.r.o.

Miesto: VINOHRADY NAD VÁHOM

Spracoval:

Dátum: 25. 10. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 13 124,012 172,706

1 Zemné práce 1 834,010 0,000

1	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	69,380	4,973	345,027	0,000
2	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	50,700	17,500	887,250	0,000
3	167101102	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	121,000	4,973	601,733	0,000

5 Komunikácie 10 335,945 160,417

4	564801111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	489,000	4,950	2 420,550	30,245
7	564952111	Povrch betónu s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm	m2	46,900	23,500	1 102,150	16,655
19	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, CBGM 5/6, po zhutnení hr. 150 mm	m2	189,000	10,950	2 069,550	67,877
8	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	169,000	0,870	147,030	0,103
9	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I AC 16 L hr. 30mm	m2	169,000	10,200	1 723,800	17,900
10	577141112	Betón asfaltový po zhutnení AC 11 L hr. 50mm	m2	169,000	14,200	2 399,800	22,372
21	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2	m2	21,300	13,441	286,293	2,386
22	5922902410	Zámková dlažba 6 cm, sivá	m2	21,321	8,760	186,772	2,878

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 954,057 12,289

13	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	20,000	13,000	260,000	3,280
14	5921745000	Obrubník betónový 100x15x30	ks	20,000	4,300	86,000	1,940
23	5921745100	Obrubník betónový parkový 100/5/20	ks	38,038	1,500	57,057	0,837
20	917762111 DM	Osadenie parkového . obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	38,000	14,500	551,000	6,232

Celkom 13 124,012 172,706

